

Утверждено
АО «Суромиз»
Генеральный директор
Минин М.А.
« 19 » апреля 2025г.

№ п/п	Адрес	Наименование объекта	Сведения	Срок проведения работ по видам работ														
				разд. II п.1	разд. II п.2	разд. II п.3	разд. II п.4	разд. II п.5	разд. II п.6	разд. II п.7	разд. II п.8	разд. II п.9	разд. II п.7	разд. II п.10				
				Выполнение ремонтно-восстановительных работ в соответствии с утвержденным планом-графиком работ АО «Суровка» и его филиалом, отделом технического обслуживания инженерного оборудования и оборудования, отнесенного к числу зданий в жилищных условиях	Привнесение в технологию испытаний АО «Суровка» с использованием оборудования испытательного и испытательного оборудования, отнесенного к числу зданий в жилищных условиях (использование в подвальных помещениях, подвальных помещениях, подвальных помещениях)	Обеспечение надежности функционирования систем отопления и водоснабжения и их оборудования, отнесенного к числу зданий в жилищных условиях (использование в подвальных помещениях, подвальных помещениях, подвальных помещениях)	Проведение гидравлических испытаний, ремонт, замена и установка теплообменников, котлов, оборудования, отнесенного к числу зданий в жилищных условиях (использование в подвальных помещениях, подвальных помещениях, подвальных помещениях)	Подготовка, восстановление систем водоснабжения, отопления, водоснабжения, отнесенного к числу зданий в жилищных условиях (использование в подвальных помещениях, подвальных помещениях, подвальных помещениях)	Починка, замена, восстановление систем водоснабжения, отопления, водоснабжения, отнесенного к числу зданий в жилищных условиях (использование в подвальных помещениях, подвальных помещениях, подвальных помещениях)	Установка, замена, восстановление систем водоснабжения, отопления, водоснабжения, отнесенного к числу зданий в жилищных условиях (использование в подвальных помещениях, подвальных помещениях, подвальных помещениях)	Выполнение плана текущего ремонта жилищного фонда на территории городского округа	Выполнение плановых работ по замене изношенных элементов оборудования, отнесенного к числу зданий в жилищных условиях (использование в подвальных помещениях, подвальных помещениях, подвальных помещениях)	Подготовка и представление документов по проверке готовности к эксплуатации	Проведение пробных пусков теплоносителя в жилых домах и объекты социальной сферы				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
1	г. Ижевск, ул. 17	МКД	Срок проведения работ	05.05.2025	06.05.2025	15.05.2025	07.05.2025	12.05.2025	15.05.2025	15.05.2025	15.05.2025	15.05.2025	15.05.2025	15.05.2025	с 10 по 20.09.2025			
			Исполнитель	АО «Суровка» Главный инженер Ерещенко А.Н.	АО «Суровка» Главный инженер Ерещенко А.Н.	АО «Суровка» Главный инженер Ерещенко А.Н.	АО «Суровка» Главный инженер Ерещенко А.Н.	АО «Суровка» Главный инженер Ерещенко А.Н.	АО «Суровка» Главный инженер Ерещенко А.Н.	АО «Суровка» Главный инженер Ерещенко А.Н.	АО «Суровка» Главный инженер Ерещенко А.Н.	АО «Суровка» Главный инженер Ерещенко А.Н.	АО «Суровка» Главный инженер Ерещенко А.Н.	АО «Суровка» Главный инженер Ерещенко А.Н.				
			Исполнитель	(ИПТ) ООО «РСПК» Начальник службы эксплуатации ИПТ Троицкий В.В.			(ИПТ) ООО «РСПК» Начальник службы эксплуатации ИПТ Троицкий В.В.							(ИПТ) ООО «РСПК» Начальник службы эксплуатации ИПТ Троицкий В.В.				
			Исполнитель											АО «Мягитинская теплосеть» Нач. участка №22 Баранов Е.С.				
			Исполнитель	АО «Суровка» Главный инженер Ерещенко А.Н.	АО «Суровка» Главный инженер Ерещенко А.Н.	АО «Суровка» Главный инженер Ерещенко А.Н.	АО «Суровка» Главный инженер Ерещенко А.Н.	АО «Суровка» Главный инженер Ерещенко А.Н.	АО «Суровка» Главный инженер Ерещенко А.Н.	АО «Суровка» Главный инженер Ерещенко А.Н.	АО «Суровка» Главный инженер Ерещенко А.Н.	АО «Суровка» Главный инженер Ерещенко А.Н.	АО «Суровка» Главный инженер Ерещенко А.Н.	АО «Суровка» Главный инженер Ерещенко А.Н.				
2	г. Ижевск, ул. 15	МКД	Срок проведения работ	16.06.2025	18.06.2025	27.06.2025	20.06.2025	25.06.2025	27.06.2025	27.06.2025	27.06.2025	27.06.2025	27.06.2025	с 10 по 20.09.2025				
			Исполнитель	АО «Суровка» Главный инженер Ерещенко А.Н.	АО «Суровка» Главный инженер Ерещенко А.Н.	АО «Суровка» Главный инженер Ерещенко А.Н.	АО «Суровка» Главный инженер Ерещенко А.Н.	АО «Суровка» Главный инженер Ерещенко А.Н.	АО «Суровка» Главный инженер Ерещенко А.Н.	АО «Суровка» Главный инженер Ерещенко А.Н.	АО «Суровка» Главный инженер Ерещенко А.Н.	АО «Суровка» Главный инженер Ерещенко А.Н.	АО «Суровка» Главный инженер Ерещенко А.Н.	АО «Суровка» Главный инженер Ерещенко А.Н.				
			Исполнитель	(ИПТ) ООО «РСПК» Начальник службы эксплуатации ИПТ Троицкий В.В.			(ИПТ) ООО «РСПК» Начальник службы эксплуатации ИПТ Троицкий В.В.							(ИПТ) ООО «РСПК» Начальник службы эксплуатации ИПТ Троицкий В.В.				
			Исполнитель											АО «Мягитинская теплосеть» Нач. участка №17 Галактик А.Г.				
			Исполнитель	АО «Суровка» Главный инженер Ерещенко А.Н.	АО «Суровка» Главный инженер Ерещенко А.Н.	АО «Суровка» Главный инженер Ерещенко А.Н.	АО «Суровка» Главный инженер Ерещенко А.Н.	АО «Суровка» Главный инженер Ерещенко А.Н.	АО «Суровка» Главный инженер Ерещенко А.Н.	АО «Суровка» Главный инженер Ерещенко А.Н.	АО «Суровка» Главный инженер Ерещенко А.Н.	АО «Суровка» Главный инженер Ерещенко А.Н.	АО «Суровка» Главный инженер Ерещенко А.Н.	АО «Суровка» Главный инженер Ерещенко А.Н.				
3	г. Ижевск, ул. 15А	МКД	Срок проведения работ	20.06.2025	23.06.2025	14.07.2025	04.07.2025	25.06.2025	14.07.2025	14.07.2025	14.07.2025	14.07.2025	14.07.2025	с 10 по 20.09.2025				
			Исполнитель	АО «Суровка» Главный инженер Ерещенко А.Н.	АО «Суровка» Главный инженер Ерещенко А.Н.	АО «Суровка» Главный инженер Ерещенко А.Н.	АО «Суровка» Главный инженер Ерещенко А.Н.	АО «Суровка» Главный инженер Ерещенко А.Н.	АО «Суровка» Главный инженер Ерещенко А.Н.	АО «Суровка» Главный инженер Ерещенко А.Н.	АО «Суровка» Главный инженер Ерещенко А.Н.	АО «Суровка» Главный инженер Ерещенко А.Н.	АО «Суровка» Главный инженер Ерещенко А.Н.	АО «Суровка» Главный инженер Ерещенко А.Н.				
			Исполнитель	(ИПТ) ООО «РСПК» Начальник службы эксплуатации ИПТ Троицкий В.В.			(ИПТ) ООО «РСПК» Начальник службы эксплуатации ИПТ Троицкий В.В.							(ИПТ) ООО «РСПК» Начальник службы эксплуатации ИПТ Троицкий В.В.				
			Исполнитель											АО «Мягитинская теплосеть» Нач. участка №17 Галактик А.Г.				
			Исполнитель	АО «Суровка» Главный инженер Ерещенко А.Н.														

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

168 ул. 1-я Крестьянская, д. 1,
конт. 2

TABLE 2. *Continued*

10

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]


[illegible]

СОГЛАСОВАНО

АО "Сукромка" Главный инженер Еременко А.Н.

ООО «РСПК» Начальник службы эксплуатации ИИТ Гроцкий В.В.

АО "Сукромка" Генеральный директор Минин М.А.



СОГЛАСОВАНО в части синхронизации сроков выполнения работ и мероприятий, требующих отключения горячего водоснабжения, заполнения теплопотребляющих установок и тепловых сетей сетевой водой после выполнения ремонтных работ

ЕТО АО "Мтишинская
Главный инженер

АО «МТИИНСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ»
ЗАМ. ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА
МИХАЙЛОВСКИЙ ИИ
ПОВЕРЕННОСТЬ ДОВ-123-23-МТ

« 06 » 08 2023
(м.п.)