

Согласовано ЕТО

АО «Мытищинская теплосеть»

АО «Мытищинская теплосеть»
«___» ЗАМ ГЛАВНОГО ИНИЦИАТОРА
30.04.2026
ДОВЕРЕННОСТЬ ДОВ-31-25-МТ

СОГЛАСОВАНО в части синхронизации сроков выполнения работ, отключения ГВС и заполнения теплоносителям ТЗУ и Т/СЕТЕЙ
«___» «___» 2026



Утверждаю
АО «Сукромка»
Минин М.А.
2026

План подготовки к отопительному периоду жилого фонда согласно приложению в АО «Сукромка» 2026/2027 годов.

№ п/п	Наименование мероприятий, работ	Ед. измерения	Количество	Цена за единицу	Стоимость (тыс. рублей)	Руководитель, Исполнители	Сроки исполнения												Отметка о выполнении работ и оценка качества						
							май			июнь			июль			август				сентябрь			октябрь		
							1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-31		1-10	11-20	21-31			
I. Организационные мероприятия																									
1.	Разработка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026 – 2027 годов (План мероприятий по подготовке объектов на территории городского округа Мытищи к эксплуатации в осенне-зимний период)					Генеральный директор Минин М.А. И.О. Главного инженера Якимов Д.А.	до 20.04.2026																		
2.	Утверждение графиков проведения гидравлических испытаний тепловых сетей на территории городского округа Мытищи к приемке рабочей комиссией					Генеральный директор Минин М.А. И.О. Главного инженера Якимов Д.А.	до 20.04.2026																		
3.	Составление и согласование план-графиков готовности объектов к отопительному периоду 2026/2027 на территории городского округа Мытищи к приемке рабочей комиссией					Генеральный директор Минин М.А. И.О. Главного инженера Якимов Д.А.	до 30.04.2026																		
4.	Обследование ветхих (аварийных) жилых зданий					Генеральный директор Минин М.А. И.О. Главного		x	x	x	x	x	x	x	x										

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятий, работ	Ед. измерения	Количество	Цена за единицу	Стоимость (тыс. рублей)	Руководитель, Исполнители	Сроки исполнения												Отметка о выполнении работ и оценка качества						
							май			июнь			июль			август				сентябрь			октябрь		
							1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-31		1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31
						И.О. Главного инженера Якимов Д.А																			
9.	Выполнение графиков подготовки многоквартирных жилых домов к осенне-зимнему периоду 2026-2027 гг.					Генеральный директор Минин М.А. И.О. Главного инженера Якимов Д.А	х	х	х	х	х	х	х	х											
10.	Проведение пробных пусков теплоносителя в жилые дома					Генеральный директор Минин М.А. И.О. Главного инженера Якимов Д.А															х				

III. Создание нормативных запасов котельного топлива и химических реагентов

№ п/п	Вид топлива, реагентов	Ед. измерения	Коли честв о	Цена за единицу (тыс. руб.)	Сумма тыс. руб. с НДС	Сроки исполнения												Отметка о выполнении	
						июнь		июль		август		сентябрь		октябрь					
						1-15	16-30	1-15	16-31	1-15	16-31	1-15	16-30	1-15	16-31				
По плану		Тн.	0																
Фактически																			
1	Техническая соль	Тн.	30,0							х	х	х	х						
2	Соль табл.	Тн.	20,0																

Ознакомлен:
Подрядчик ООО «РСПК»

Зам начальника службы
эксплуатации ИТП
Баин В.П.

